Fiche de compte rendu

Stage de fin d'études

IFNTI Sokodé – L3

Nom et prénom du stagiaire : ..... TAKPAA Wella Gilbert
Nom de l'organisation d'accueil : ..... Next Generation Service

Semaines 19 et 20 : du 05/01/2026 au 16/01/2026

Objectif(s) de la période	Amélioration du template et des interfaces, et début du module Collection & Variable.
Tâches réalisées (réalisations)	- Création des modèles, services, contrôleurs, validateurs et routes du module Collection & Variable. - Suite de la création et amélioration des interfaces Collection & Variable. - Création de Hooks pour les appels API. - Modification du modèle pour le classement des variables par type de collection (String, Number, Color). - Implémentation de la modification instantanée des variables. - Création de plusieurs composants globaux pour faciliter l'implémentation de l'interface, éviter la redondance et faciliter la maintenance. - Création de plusieurs fonctions utilitaires pour centraliser les logiques similaires et éviter la redondance du code. - Amélioration de la pagination back-end pour éviter la répétition de la logique sur chaque service "get". - Modification du template pour adapter le style au contexte et harmoniser l'apparence. - Application d'une nouvelle méthode pour la modification des images (envoi des modifications dans l'ordre appliqué par l'utilisateur), mais le problème de rendu final reste non résolu. - Fusion (Merge) des tâches sur GitHub. - Exécution des tests. - Correction des bugs et améliorations diverses.
Fournir un diagramme de GANTT à jour	Non réalisé pour le moment.

Documentation consultée et/ou outils techniques utilisés	- Documentation Vue 3 (`https://vuejs.org/guide/typescript/overview`). - Sharp (`https://www.npmjs.com/package/sharp`). - Shadcn UI (`https://www.shadcn-vue.com/`). - Documentation Multer (`https://www.npmjs.com/package/multer`). - Documentation Tailwind CSS v3. - Tutoriels YouTube. - Gemini.
Difficultés rencontrées	- Problèmes de style. - Recherche d'inspiration pour le design des interfaces et des layouts.
Satisfactions / avancées	- Rythme de travail plus soutenu par rapport aux périodes précédentes.
Commentaires	Ce module a été plus rapide et plus simple à mettre en place que le précédent, car il s'agit principalement d'un CRUD ; il a donc été vite finalisé. Cependant, le problème technique concernant la modification des images avec Sharp persiste, et je poursuis mes recherches pour trouver une solution viable.
Planification pour les deux prochaines semaines	- Entamer le module de gestion de contenu.
Objectif(s) de la période	- Revoir la structure de la base de données (diagramme de classes) et entamer les implémentations.
Tâches planifiées (à réaliser)	- Revoir le diagramme. - Répartir les tâches au sein de l'équipe. - Débuter l'implémentation du module.